

비개발자 의사결정 지원 요청

기준일: 2026-04-30

목적

이 문서는 AX팀에 기술 검토뿐 아니라 의사결정 보조를 요청하기 위한 자료입니다.

글도비는 LLM 기반 장기 웹소설 생산 파이프라인입니다. 현재는 15화 감독형 생성, GCP/Vertex AI 직결 호출, 세션 메모리, 맥락 캐시, DB 정착, Stage4 검토/재시도 루프까지 갖춘 상태입니다.

다만 개발 실무자가 아닌 운영/기획 담당자 관점에서는, 현재 상태를 기술적으로 어느 단계로 봐야 하는지, 어느 정도 예산과 기간이 적절한지, 다음 목표를 어떻게 잡아야 하는지 판단하기 어렵습니다.

현재 자체 판단

현재 자체 판단은 아래에 가깝습니다.

1차 생산성 이슈는 어느 정도 달렸다.

이후는 실전 테스트를 통해 디버깅, 안정화, 비용 통제 기준을 잡아야 한다.

현재는 안정화를 거의 끝내 가고 있는 상태로 본다.

추가 안정화/최적화 이후 상업성 레이어와 장기기억을 검증하면 1차 개발 종료 단계로 볼 수 있을 것으로 예상한다.

즉 지금은 "아예 만들 수 있느냐"보다 "반복 실행해도 비용, 품질, 속도가 예측 가능한가"를 확인해야 하는 단계라고 보고 있습니다.

이 판단이 맞는지 AX팀 관점에서 확인받고 싶습니다.

특히 안정화, 상업성 레이어, 장기기억 검증, 1차 개발 종료 선언을 어떤 순서와 기준으로 묶어야 하는지 로드맵 의사결정 보조가 필요합니다.

판단이 어려운 지점

질문	왜 어려운가
현재 PoC/MVP/alpha/beta/운영 준비 중 어디로 봐야 하는가	기능은 있으나 실전 안정성 기준이 모호함
어느 정도 예산이 적절한가	LLM 비용은 회차, 재시도, 모델, 캐시 정책에 따라 크게 달라짐
어느 정도 개발 기간이 적절한가	코드 기능 개발과 운영 안정화, 실전 테스트 기간을 구분하기 어려움
몇 회차/몇 작품을 테스트해야 하는가	15화 감독형 생성은 성공했지만 완전 자동 장기 실행 기준은 별도
계속 투자해야 하는가	생산성, 품질, 비용 중 어떤 지표를 기준으로 판단해야 할지 불명확함
어디서 멈추거나 축소해야 하는가	비용 증가가 정상적인 탐색인지 구조적 실패인지 구분하기 어려움

질문	왜 어려운가
언제 1차 개발 종료로 봐야 하는가	안정화, 상업성, 장기기억 검증의 종료 조건이 아직 명확하지 않음

AX팀에 묻고 싶은 의사결정 질문

1. 현재 글도비는 PoC, MVP, alpha, beta, 운영 준비 중 어디에 가깝습니까?
2. "1차 생산성 이슈는 닫혔고, 이후는 실전 테스트 기반 디버깅/안정화 단계"라는 판단은 맞습니까?
3. 다음 4주, 8주, 12주 목표를 어떻게 잡는 것이 현실적입니까?
4. 회차당, 작품당, 월 단위로 어느 정도 LLM 비용이면 정상 범위입니까?
5. 비용이 어느 수준을 넘으면 모델 라우팅, 캐시, 공정 축소, 제품 방향 전환을 검토해야 합니까?
6. 몇 회차/몇 작품/몇 반복 실행을 통과해야 MVP 검증으로 볼 수 있습니까?
7. 완전 자동 실행과 감독형 실행을 어떤 기준으로 분리해 평가해야 합니까?
8. 비개발자가 매주 확인해야 할 대시보드 항목은 무엇입니까?
9. AX팀 관점에서 지금 가장 먼저 예산을 투입해야 하는 곳과 투입하지 말아야 하는 곳은 어디입니까?
10. 이 프로젝트를 계속 밀어붙일지, 범위를 줄일지, 특정 기능만 제품화할지 판단할 기준은 무엇입니까?
11. 현재 안정화를 거의 끝내 가는 상태라고 봐도 됩니까?
12. 추가 안정화/최적화 이후 상업성 레이어와 장기기억 검증을 통과하면 1차 개발 종료로 판단해도 됩니까?
13. 1차 개발 종료까지의 로드맵은 어떤 단계, 기간, 종료 조건으로 짜는 것이 좋습니까?

받고 싶은 산출물

AX팀 검토 후 아래 형태의 산출물이 있으면 의사결정에 바로 도움이 됩니다.

- 현재 단계 분류: PoC/MVP/alpha/beta/운영 준비 중 어디인지
- 다음 4주/8주/12주 목표안
- 회차당, 작품당, 월 단위 적정 비용 범위
- 개발 기간과 안정화 기간의 분리 기준
- 실전 테스트 통과 기준
- 계속 투자/축소/보류/전환 판단 매트릭스
- 비개발자용 주간 대시보드 항목
- AX팀 지원이 가장 효과적인 우선순위 3개
- 추가 안정화/최적화, 상업성 레이어, 장기기억 검증, 1차 개발 종료 조건을 포함한 로드맵 의사결정안

적대적 3회 감리

1회차: 요청이 너무 추상적인가?

막연한 지원 요청만으로는 AX팀이 답하기 어렵습니다. 이 문서는 PoC/MVP/alpha/beta 분류, 예산, 기간, 실전 테스트 규모, 계속 투자 기준처럼 실제 의사결정 항목으로 쪼개 요청하므로 실행 가능한 질문에 가깝습니다.

2회차: 기술 검토 범위를 흐리는가?

의사결정 보조는 기술 검토를 대체하지 않습니다. 오히려 비용/응답 지연/토큰/캐시/품질 검토 결과를 어떤 운영 판단으로 연결할지 정리하는 상위 레이어입니다. 따라서 AX팀 검토 범위를 흐리기보다 결과 활용도를 높입니다.

로드맵 보조 역시 동일합니다. "개발을 계속할지"를 감으로 정하는 것이 아니라, 안정화 지표, 상업성 검증 지표, 장기기억 검증 지표를 기준으로 1차 개발 종료 또는 다음 투자 여부를 판단하자는 요청입니다.

3회차: AX팀-facing한가?

AX팀은 LLM pipeline, 비용/지연 절감, 토큰 최적화 검토를 지원한다고 했습니다. 이 문서는 그 결과를 비개발자가 이해 가능한 단계, 예산, 기간, 테스트 기준으로 바꾸어 달라는 요청이므로 AX팀-facing합니다.

결론

기술적으로 "무엇을 고쳐야 하는가"와 함께, 비개발자가 "무엇을 목표로 잡고, 얼마까지 써도 되고, 언제 멈춰야 하는가"를 판단할 수 있는 기준이 필요합니다.

이 문서는 그 판단 기준을 AX팀에 명시적으로 요청하기 위한 보조 자료입니다.