

운영/기획 의사결정 지원 요청

기준일: 2026-04-30

목적

이 문서는 AX팀에 기술 검토뿐 아니라 운영/기획 판단 기준을 요청하기 위한 자료입니다.

핵심 요청은 개발 로드맵과 예산 설정입니다. S4 실제 원고 단계의 연속성 최적화가 기술적으로 어느 정도 가능하고 필요한지 확인한 뒤, 그 결과를 바탕으로 다음 4주/8주/12주 목표, 실전 테스트 규모, 적정 비용 범위, 계속 투자/축소/전환 기준을 정하는 데 필요한 판단 기준을 요청드립니다.

글도비는 LLM 기반 장기 웹소설 생산 파이프라인입니다. 현재는 15화 감독형 생성, GCP/Vertex AI 직결 호출, 세션 메모리, 맥락 캐시, DB 정착, Stage4 검토/재시도 루프까지 갖춘 상태입니다.

다만 개발 실무자가 아닌 운영/기획 담당자 관점에서는, 현재 상태를 기술적으로 어느 단계로 봐야 하는지, 어느 정도 예산과 기간이 적절한지, 다음 목표를 어떻게 잡아야 하는지에 대한 판단 기준이 필요합니다.

현재 내부 판단

현재 내부 판단은 다음과 같습니다.

1차 생산성 이슈는 어느 정도 달했다.
이후는 실전 테스트를 통해 디버깅, 안정화, 비용 통제 기준을 잡아야 한다.
현재는 안정화 후반 단계에 가까운 상태로 본다.
추가 안정화/최적화 이후 상업성 레이어와 장기기억을 검증하면 1차 개발 종료 단계로 볼 수 있을 것으로 예상한다.

즉 지금은 "아예 만들 수 있느냐"보다 "반복 실행해도 비용, 품질, 속도가 예측 가능한가"를 확인해야 하는 단계라고 보고 있습니다.

이 판단이 맞는지 AX팀 관점의 확인을 요청드립니다.

특히 안정화, 상업성 레이어, 장기기억 검증, 1차 개발 종료 선언을 어떤 순서와 기준으로 묶어야 하는지 로드맵 판단 기준이 필요합니다.

판단이 어려운 지점

질문	왜 어려운가
현재 PoC/MVP/alpha/beta/운영 준비 중 어디로 봐야 하는가	기능은 있으나 실전 안정성 기준이 모호함
어느 정도 예산이 적정한가	LLM 비용은 회차, 재시도, 모델, 캐시 정책에 따라 크게 달라짐
어느 정도 개발 기간이 적정한가	코드 기능 개발과 운영 안정화, 실전 테스트 기간을 구분하기
몇 회차/몇 작품을 테스트해야 하는가	어려움 15회 자동형 생성은 성공했지만 완전 자동 장기 실행 기준은 별도
계속 투자해야 하는가	생산성, 품질, 비용 중 어떤 지표를 기준으로 판단해야 할지
어디서 멈추거나 축소해야 하는가	불명확함 비용 평가가 정상적인 탐색인지 구조적 실패인지 구분하기 어려움
언제 1차 개발 종료로 봐야 하는가	안정화, 상업성, 장기기억 검증의 종료 조건이 아직 명확하지 않음
카나리아 테스트를 무엇으로 통과 처리해야 하는가	단순 S2-S3-S4 재현성만으로는 팔리는 장르물 품질, 스타일, 장기 연속성, 회차별 보상 구조를 보장하기 어려움

AX팀 의사결정 검토 질문

1. 현재 글도비는 PoC, MVP, alpha, beta, 운영 준비 중 어디에 가깝습니까?
2. "1차 생산성 이슈는 닫혔고, 이후는 실전 테스트 기반 디버깅/안정화 단계"라는 판단은 맞습니까?
3. 다음 4주, 8주, 12주 목표를 어떻게 잡는 것이 현실적입니까?
4. 회차당, 작품당, 월 단위로 어느 정도 LLM 비용이면 정상 범위입니까?
5. 비용이 어느 수준을 넘으면 모델 라우팅, 캐시, 공정 축소, 제품 방향 전환을 검토해야 합니까?
6. 몇 회차/몇 작품/몇 반복 실행을 통과해야 MVP 검증으로 볼 수 있습니까?
7. 완전 자동 실행과 감독형 실행을 어떤 기준으로 분리해 평가해야 합니까?
8. 운영/기획 담당자가 매주 확인해야 할 대시보드 항목은 무엇입니까?
9. AX팀 관점에서 지금 가장 먼저 예산을 투입해야 하는 곳과 투입하지 말아야 하는 곳은 어디입니까?
10. 이 프로젝트를 계속 밀어붙일지, 범위를 줄일지, 특정 기능만 제품화할지 판단할 기준은 무엇입니까?
11. 현재를 안정화 후반 단계에 가까운 상태로 분류해도 됩니까?
12. 추가 안정화/최적화 이후 상업성 레이어와 장기기억 검증을 통과하면 1차 개발 종료로 판단해도 됩니까?
13. 카나리아 테스트는 S2-S3-S4 재현성뿐 아니라 장르가드, 스타일 레퍼런스, 장기기억/연속성, 상업성 보상 구조까지 함께 검증하는 방식으로 설계해야 합니까?
14. 1차 개발 종료까지의 로드맵은 어떤 단계, 기간, 종료 조건으로 짜는 것이 좋습니까?

요청 산출물

AX팀 검토 후 아래 형태의 산출물이 있으면 의사결정에 바로 활용할 수 있습니다.

- 현재 단계 분류: PoC/MVP/alpha/beta/운영 준비 중 어디인지
- 다음 4주/8주/12주 목표안
- 회차당, 작품당, 월 단위 적정 비용 범위
- 개발 기간과 안정화 기간의 분리 기준
- 실전 테스트 통과 기준
- 장르가드/스타일 레퍼런스/장기기억/상업성 보상 구조를 포함한 카나리아 테스트 평가표
- 계속 투자/축소/보류/전환 판단 매트릭스
- 운영/기획용 주간 대시보드 항목
- AX팀 지원이 가장 효과적인 우선순위 3개
- 추가 안정화/최적화, 상업성 레이어, 장기기억 검증, 1차 개발 종료 조건을 포함한 로드맵 의사결정안

결론

기술적으로 "무엇을 고쳐야 하는가"와 함께, 운영/기획 담당자가 "무엇을 목표로 잡고, 얼마까지 써도 되고, 언제 멈춰야 하는가"를 판단할 수 있는 기준이 필요합니다.

이 문서는 그 판단 기준을 AX팀에 명시적으로 요청하기 위한 자료입니다.