

글도비 목적 및 검토 전제

검토 전제

우리가 파악하는 범위에서는, LLM을 통한 장편 글쓰기에는 아직 널리 합의된 표준 생산 프로세스가 없습니다.

짧은 글이나 단발성 초안은 LLM으로 비교적 쉽게 만들 수 있지만, 장기 연재형 원고는 다릅니다. 수십 화 이상 이어지는 작품에서는 이전 회차의 사실, 캐릭터 관계, 사건 결과, 장르 보상, 독자 기대 리듬이 계속 누적됩니다. 따라서 단순히 "긴 프롬프트를 넣고 긴 원고를 받는 방식"만으로는 안정적인 생산 공정이 되기 어렵습니다.

글도비는 이 문제를 "LLM이 글을 잘 쓰는가"가 아니라 "LLM을 장기 콘텐츠 생산 공정 안에서 어떻게 통제하고 검증할 것인가"로 보고 있습니다.

프로젝트 목적

글도비는 장기 연재형 장르 콘텐츠 생산 공정을 LLM 파이프라인으로 다루기 위한 프로젝트입니다.

목표는 LLM에게 긴 원고를 한 번에 작성하게 하는 것이 아니라, 장기 콘텐츠 생산에 필요한 기획, 생성, 검증, 재검토, 재시도, 최종 승인 과정을 단계별로 통제하는 것입니다.

궁극적인 목표는 상업 웹소설처럼 반복 생산 가능한 장르 콘텐츠를 더 빠르고, 더 낮은 비용으로, 더 일관된 품질로 생산하는 것입니다.

자동화 대상

글도비가 우선 대상으로 삼는 것은 문학 일반이 아니라, 반복 가능한 장르 문법과 독자 보상 구조를 가진 패턴형 장르 웹소설입니다.

이 관점에서 상업 웹소설은 순수한 필력 경쟁이라기보다, 정해진 범주 안에서 독자가 기대하는 콘텐츠를 반복적으로 제공하는 공정에 가깝습니다. 핵심은 대리만족, 캐릭터 관계, 사건 패턴, 회차별 보상, 다음 화 클릭을 유도하는 리듬입니다.

즉 웹소설은 어느 정도 "패턴의 집합"으로 다룰 수 있습니다. 이 패턴성이 있기 때문에 LLM을 활용한 대량 생산 가능성이 생기지만, 동시에 장기기억, 연속성, 품질 검증, 비용 통제 없이는 금방 무너집니다.

이 영역에서는 아래 요소를 장기간 안정적으로 유지하는 것이 중요합니다.

- 장르 문법
- 캐릭터 관계
- 회차별 보상과 후킹
- 갈등과 보상의 반복 구조
- 설정, 수치, 사건 결과의 장기 일관성
- 이전 회차 선택이 이후 회차에 반영되는 연속성

따라서 핵심 질문은 다음과 같습니다.

> 정해진 장르 범주 안에서 독자가 기대하는 패턴, 감정 보상, 캐릭터 관계, 회차 단위 서사 리듬을 장기적으로 일관되게 생산할 수 있는가?

왜 단순 생성이 아닌 파이프라인인가

장기 연재에서는 단순한 원고 생성만으로 해결되지 않는 문제가 누적됩니다.

- 이전 회차의 사실을 잊는 문제
- 캐릭터 상태와 관계가 흔들리는 문제
- 설정, 수치, 사건 결과가 바뀌는 문제
- 장르 보상 타이밍이 무너지는 문제
- 재시도가 반복되면서 비용과 응답 지연이 커지는 문제

이 때문에 글도비는 원고 생성 이전에 S0, S2, S3 단계를 두고, 원고 생성 이후에는 S4 검증과 정착 처리를 둡니다.

단계 개요

단계	역할
S0	작품 재료 정리, 작품 정체성, 장르 계약, TR/BI 기준 정리
S2	아크 단위 기획과 전술 흐름 구성
S3	회차별 설계도 생성, 이전 최종 승인 원고와 설계도 계보 연결
S4	원고 후보 생성, 검토, 재시도, 정착, 최종 승인

다만 장기적으로는 S2가 새로 아크를 창작하는 역할을 줄이고, 재료/TR block을 S3가 읽을 수 있는 회차 패킷으로 정규화하는 방향을 검토하고 있습니다.

AX팀 검토 초점

이번 검토에서 확인받고 싶은 핵심은 문장 스타일 보정보다는 파이프라인 구조와 운영 비용입니다.

특히 아래 항목을 중점적으로 보고 싶습니다.

1. Stage4 재시도와 선택 후 충돌로 인한 비용 및 응답 지연
2. 사용 모델, 역할별 모델 라우팅, 출력 토큰 예산
3. 맥락 캐시와 세션 메모리의 비용 대비 효과
4. 최종 승인 원고와 회차 설계도 계보의 최신성 검증
5. 원고 전문 없이 비용/토큰/응답 지연을 분석하기 위한 관측 데이터